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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’art. 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Capitolato generale d‘appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in
vigore);

- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 94, comma 6, del Codice dei Contratti).
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento
di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: lavori di sostituzione di condotte idriche in gestione;
b) ubicazione: reti idriche poste nelle localita indicate all’allegato VII del presente capitolato e, nel caso fossero
disponibili ulteriori somme derivanti dal ribasso d‘asta, nei restanti Comuni gestiti da Umbra Acque S.p.A..

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d‘appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi calcoli e degli impianti elettrici e dei relativi
calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione |'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. Limporto dell’Appalto posto a base dell'affidamento & stimato come segue:

e Importo posto a base dell’affidamento: 1.800.000,00 euro, di cui 300.000,00 euro per manodopera e 150.000,00
euro per oneri/costi della sicurezza.

e Durata: la durata complessiva per l'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell'appalto e stimata in 365
(trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Si precisa in ogni modo che il
contratto si intendera scaduto e privo di effetto una volta raggiunto I'importo stimato di appalto pari a
1.800.000,00 euro, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.

e [ prezzi a base d'asta, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle
lavorazioni eseguite, saranno desunti dall’Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria (capitoli 1, 2, 3, 6,
15, 17, 18, 19 e 20) vigente al momento della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegato
al presente Capitolato, ne costituisce nella sua interezza parte integrante e sostanziale. A tali prezzi saranno
scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza (oneri e/o costi) ed il costo della
manodopera, che verranno riconosciuti per intero cosi come previsto dal prezzario vigente.

e Nel caso di lavorazioni, al momento non prevedibili, non riconducibili all'Elenco regionale dei prezzi unitari
Regione Umbria, saranno calcolati, come previsto all’art. 23, nuovi prezzi ai quali sara applicata la percentuale
di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi della sicurezza ed il costo della manodopera
che quindi non saranno soggetti a ribasso.

2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalita di cui agli artt. 3 e 22.
3. Limporto relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi
dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del Contratto.
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4. La Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 120 e dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti, si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pill 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pill o in meno dell'importo

contrattuale. Oltre tale limite I’Appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l Contratto d’Appalto prevedra I'esecuzione di tutti gli interventi indicati nell’allegato VII del presente capitolato, piu
eventuali ulteriori interventi realizzabili attraverso I'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta, sino alla
concorrenza dell'importo posto a base dell’affidamento pari a 1.800.000,00 euro.

2. Il contratto € stipulato “a misurad” ai sensi dell’articolo 32 dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dellarticolo 2 dell’Allegato I1.12 al Codice dei contratti Pubblici e della annessa Tabella «A», i lavori sono
classificabili nella categoria OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” per un importo
lavori pari a 1.800.000,00 euro.

Art. 5 - RINUNCIA AD ESCLUSIVA

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio talune delle attivita che rientrano nell’oggetto del Contratto.
La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi,
per l'esecuzione di attivita contemplate nel presente Capitolato, senza che cid possa comportare motivo di richiesta

alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO
L'attivita oggetto dell’Appalto dovra essere svolta nelle localita indicate all’allegato VII del presente capitolato e, nel caso
fossero disponibili ulteriori somme derivanti dal ribasso d‘asta, nei restanti Comuni gestiti da Umbra Acque S.p.A..

Art. 7 - TIPOLOGIA DEI LAVORI

1. I'lavori oggetto dell’Appalto consistono nell’'esecuzione di interventi manutentivi per la sostituzione di tratti di condotte
di distribuzione idrica, gestite da Umbra Acque S.p.A., individuati e riportati all’allegato VII del presente capitolato.
Nell'allegato VIII del presente capitolato vengono riportati i computi metrici estimativi degli interventi individuati.
Eventuali lavorazioni che si dovessero rendere necessarie oltre a quelle previste nei computi metrici estimativi
verranno contabilizzate applicando il ribasso proposto all’Elenco regionale dei prezzi unitari della Regione Umbria,
vigente al momento della stipula del Contratto.

2. Le prestazioni richieste vengono dettagliate al successivo art. 8.
Si riportano di seguito le principali attivita a livello esemplificativo:

= posa, cura e rimozione per tutta la durata dei lavori della segnaletica stradale, cosi come previsto dalle norme

del Codice della Strada e dalle Ordinanza comunali;
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= realizzazione di scavi, compresa ove necessario la demolizione delle pavimentazioni, la fresatura obbligatoria
di quelle bituminose, nonché I'allontanamento e lo smaltimento/recupero dei materiali/rifiuti di risulta secondo
le indicazioni della Stazione Appaltante ed in conformita alle normative vigenti e quelle del presente Capitolato;

= fornitura e posa in opera del materiale idraulico necessario per la realizzazione delle nuove condotte idriche;

= realizzazione di eventuali pozzetti di ispezione o di alloggiamento degli organi idraulici;

= chiusura degli scavi con idoneo materiale;

= predisposizione del primo ripristino con binder (come dettagliato negli allegati al presente Capitolato Speciale
di Appalto) ed eventuali successive ricariche, in caso di avvallamenti o deterioramento del ripristino stesso;

= ripristino definitivo del piano viario tramite bitumatura a caldo o realizzazione di pavimentazioni varie.

. Per le prestazioni richieste |’Appaltatore dovra garantire uomini, mezzi ed attrezzature in numero e
tipologia necessaria per l'esecuzione in contemporanea di almeno 3 (tre) interventi richiesti.

In particolare I'Appaltatore dovra obbligatoriamente garantire per ogni singolo intervento manutentivo, la presenza

in squadra di:

almeno un operatore con la qualifica da preposto (art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore con la qualifica da addetto antincendio (art. 18, 43 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore con la qualifica da addetto primo soccorso (art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
. Ogni singola squadra dovra essere costituita almeno da:
n. 1 conduttore di macchine movimento terra in possesso di patentino macchine movimento terra (art. 37,
comma 7 e art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Accordo della Conferenza Stato Regioni sulle attrezzature
di lavoro del 22/02/2012);
n. 1 idraulico saldatore, con la qualifica di saldatore per acciaio (secondo la norma UNI EN ISO 9606-1,
qualificato da Enti all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente) e con la qualifica di saldatore
per tubazioni e raccordi in polietilene di qualsiasi diametro (secondo la norma UNI 9737, qualificato da Enti
all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente).
. Tutte le squadre operative dovranno obbligatoriamente apporre, prima dell'avvio dei lavori e indipendentemente
dalla durata del cantiere temporaneo, il cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all’allegato V.
L'assenza del cartello comportera I'applicazione delle penali indicate all'Art. 44 (penalita 1).
. Tutte le squadre operative dovranno obbligatoriamente avere in dotazione estintore correttamente revisionato e
cassetta di primo soccorso conforme al D.M. 388/2003. L'assenza di tali presidi comportera, oltre alla sospensione
del cantiere, I'applicazione delle penali indicate all'Art. 44 (penalita 2).
. Tutte le squadre dovranno avere in dotazione idonea strumentazione per la compattazione e il costipamento dei
rinterri degli scavi (es. costipatrice), per il taglio delle superfici bitumate (es. tagliasfalto a disco) ed idonea
strumentazione per l'aspirazione degli eventuali fluidi presenti negli scavi (es. pompa aspirante).
. La mancata disponibilita del personale con le abilitazioni in materia di sicurezza e salute indicati al punto 3 comportera
Iimmediata sospensione del cantiere con eventuale applicazione delle penali relative all'incompleta composizione
della squadra di cui all’Art. 44 (penalita 3).
. L'assenza di una squadra o delle squadre in caso di contemporaneita o la loro composizione incompleta in termini di

personale e/o mezzi e/o attrezzature richieste comportera I'applicazione delle penali indicate all'Art. 44 (penalita 3).

Art. 8 - DESCRIZIONE INTERVENTI
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1. Le tipologie degli interventi che I'impresa esecutrice dovra eseguire su richiesta della Stazione Appaltante sono,

principalmente, le seguenti:

A. SOSTITUZIONI DI RETI IDRICHE
Si intendono tutti quegli interventi di sostituzione di tratti di tubazione idrica di qualsiasi materiale e diametro.

L'attivita comprende:

posa della segnaletica stradale secondo la nhormativa vigente;

apposizione del cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all‘allegato V;

il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

I'esecuzione degli scavi (compresa l'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento
delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a
mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
mina;

la sistemazione dei materiali di risulta al fianco dello scavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

I'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

la sostituzione/estensione della rete di distribuzione attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201 o tubazioni in acciaio UNI EN 10224 (e
relativi giunti e pezzi speciali necessari per il collegamento alle tubazioni esistenti o giunzioni tramite saldatura),
conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal
presente Capitolato e dalle norme in materia;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder, per il completo ripristino del piano viario
o, in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale

sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi

tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati

dalla Committenza, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d‘arte, compresa

I'eventuale risagomatura del terreno.

Prescrizioni di carattere generale

Per I'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati
valutati pari a zero. La necessita di riconoscere ulteriori costi, di conseguenza, sara valutata di volta in volta e
in riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero
necessari assumano un carattere di straordinarieta rispetto a quanto gia valutato attraverso gli oneri della

sicurezza all'interno delle lavorazioni remunerate a corpo. La valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con
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carattere di straordinarieta sara svolta preventivamente a cura del CSE e sara remunerata a misura utilizzando
I'Elenco regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto.

= Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore dovranno essere conformi a quanto previsto nell’Allegato II del presente
Capitolato.

= Demolizione della pavimentazione. La rimozione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con
opportune cautele, in modo da evitare la disgregazione delle aree circostanti.

* Nelle strade asfaltate:

la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;

la larghezza della zona da tagliare dovra essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;

il taglio delle pavimentazioni bitumate dovra essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto;tale
operazione potra essere eseguita anche attraverso la fresatura dell’asfalto, in base alle disposizioni della
Direzione Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera di demolizione, ed in modo da evitare sbrecciamenti e
danni alla pavimentazione; comunque l'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
il disfacimento delle pavimentazioni bitumate potra poi essere eseguito con martelli demolitori di tipo
idraulico o pneumatico o direttamente con escavatore.

= Nelle pavimentazioni in selci, lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle ecc.:

la rimozione della pavimentazione dovra essere eseguita con |'uso di attrezzature tali da evitare la rottura
dei singoli elementi della pavimentazione, ricorrendo all'allentamento degli stessi con idonei mezzi e con
particolare cura al fine di non danneggiarli;

ove necessario, i singoli elementi della pavimentazione dovranno essere preventivamente marcati e
numerati e successivamente accatastati e custoditi fino alla loro ricollocazione in opera;

la larghezza della rimozione deve essere estesa agli elementi eventualmente smossi.

* Nei marciapiedi asfaltati:

il tappeto di usura esistente dovra essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo taglio su linee
perpendicolari al cordonato;

la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio dovra essere preceduta dall'operazione di taglio
dell’area interessata dallo scavo;

la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;

il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di scarsa
consistenza, dovra essere demolito per tutta la superficie;

particolare attenzione dovra essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato; in tal caso la rimozione
dovra essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato. Nei marciapiedi
lastricati dovranno essere adottate le modalita sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione,
prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato.

* Scavi per la posa o manutenzione di tubazioni. L'Appaltatore accertera e segnera sul terreno tutti quei servizi
che possano interessare lo scavo ed eseguira poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come
andamento dell'asse, in modo che lo scavo risulti il meno possibile interessato dai servizi individuati.
L'Appaltatore non dovra in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o
quant'altro interferente con lo scavo; situazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate al

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori (CSE).
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Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti con le dimensioni idonee per l'esecuzione
dei lavori secondo la regola dell'arte. Inoltre I'Appaltatore dovra seguire le prescrizioni particolari che,
eventualmente, verranno date dal Coordinatore per la Sicurezza all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il ripristino di manufatti o servizi, demoliti o danneggiati dai lavori, dovra essere eseguito a perfetta regola
d'arte, nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti.
Sara cura e onere dell'Appaltatore evitare frammenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale
gli scavi rimarranno aperti; a tale scopo I'Appaltatore dovra provvedere, se necessario, ad effettuare idonee
opere provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo.

Qualora si verifichino frane e/o smottamenti I'Appaltatore dovra provvedere alla totale esportazione dallo scavo
del materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiali e modalita idonei, da
sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori ed ai conseguenti maggiori ripristini delle
pavimentazioni.

L'Appaltatore rispondera dei danni arrecati a persone o cose a seguito di frane o smottamenti. Gli scavi aperti
dovranno essere protetti con appositi sbarramenti e segnalati, sotto I'esclusiva responsabilita dell'Appaltatore.
Tutti gli interventi di particolare complessita (a causa del luogo di intervento, per la presenza di altre
infrastrutture di altri gestori, ...) o nei casi in cui siano assenti (o parzialmente definite) le procedure aziendali
specifiche per la gestione del potenziale pericolo, si dovranno immediatamente sospendere le lavorazioni
avvisando il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Posa delle condotte. Nella posa in opera delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.
12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni’ ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n.
27291.

Si dovra realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia di altezza minima 15 c¢cm, avendo cura di
asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo
cura di eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Dopo aver verificato I'allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni dovra essere eseguito il rinfianco sempre
in sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere
di appoggi discontinui.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema drenante
con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del
fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando
cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente pil vicini a quelli della definitiva posa in opera,
evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gia

posata.
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Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di
interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare
danno alle condotte ed apparecchiature.

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita dovranno
essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale
rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della Direzione dei Lavori
in relazione all’entita del danno.

I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel
rispetto degli allineamenti e dell'integrita delle parti pit delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno
rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare
rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della Direzione dei Lavori.
Utilizzazione del materiale di risulta. L'onere dello smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi di ogni genere
o dalle demolizioni € a totale carico dall’Appaltatore. L'Appaltatore dovra utilizzare i materiali stessi per
I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano tecnicamente idonei. Detti materiali potranno
inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un luogo opportunamente scelto per essere poi
ripresi e utilizzati a tempo opportuno.

I materiali non utilizzabili e a giudizio della Direzione Lavori non ritenuti adatti all' impiego, dovranno essere
caricati e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle Discariche autorizzate od aree di scarico
reperite dall'Appaltatore, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario.

In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Appaltatore dovra provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti
Pubblici, Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e che, a giudizio della
Direzione Lavori, non dovesse essere trasportato a discarica, restera di esclusiva proprieta della Stazione
Appaltante.

Opere provvisionali di contenimento e sostegno delle pareti dello scavo. L'Appaltatore dovra eseguire le opere
di scavo con modalita atte a garantire la stabilita delle pareti per tutto il tempo che lo scavo rimarra aperto,
ricorrendo anche ad idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti di scavo. Qualora lo scavo avvenga in
un‘area con presenza di acqua o gia oggetto di precedenti interventi di scavo (desumibili sul posto da rattoppi
stradali o dalla presenza di sottoservizi) e quindi caratterizzata da terreno potenzialmente instabile I'area di
scavo andra adeguatamente ampliata o obbligatoriamente protetta con blindature.

Il sostegno delle pareti dovra essere realizzato ogni qualvolta lo scavo avra profondita maggiore o uguale a 1,5
metri. Dovra inoltre essere realizzato quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita,
anche in relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti, per profondita di scavo
inferiori a 1,5 metri. La Direzione Lavori potra richiedere che le armature dello scavo siano aumentate o
rinforzate per ragioni di sicurezza senza che questo possa costituire motivo di reclamo o richiesta di compensi
da parte dell'Appaltatore.

Ogni situazione di potenziale pericolo dovra essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) interrompendo le lavorazioni in attesa di concordare le prescrizioni tecnico-

organizzative da mettere in atto.
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Mezzi di scavo. L'Appaltatore dovra disporre di idonei mezzi di scavo, in relazione alla natura del terreno,
all'ubicazione ed alla geometria dello scavo.
Riempimento degli scavi. Dopo I'esecuzione degli interventi manutentivi, si dovra procedere al riempimento dello
scavo che dovra essere completato come definito all’Allegato III del presente Capitolato.
Nel caso di marciapiedi il riempimento dello scavo dovra essere effettuato esclusivamente con misto di cava
cementato (R325 in ragione di 80 kg/mc) opportunamente costipato, fino a circa 10 cm dal piano di calpestio,
mentre il sottofondo per la chiusura totale dello scavo sara formato da massetto in calcestruzzo, con Rck non
inferiore a 250 Kg/cmq ed armato con rete elettrosaldata, e sul quale verra successivamente posata la
pavimentazione. Dovranno essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente. Il costipamento
del materiale inerte dovra avvenire a strati, non superiori a 30 cm, effettuato con adeguati costipatori meccanici.
I rinterri dovranno essere eseguiti in modo che:
per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbia a formarsi, in prosieguo di tempo,
cedimenti o assestamenti irregolari;
si formi un‘intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento.
Non possono in ogni caso essere impiegati:
materiali che possono aggredire chimicamente le opere, quali scorie o terreni gessosi;
materiali voluminosi quali terreni gelati o erbosi, terreni limo-argillosi, che a contatto con I'acqua si siano
rigonfiati piu del 10% del volume;
materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possono successivamente
provocare sprofondamenti;
grosse pietre, trovanti o frammenti di calcestruzzo e muratura, che possano danneggiare la canalizzazione
e i manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui
condotti.
Pozzetti prefabbricati. Fino alle dimensioni interne 100 x 100 cm. sara consentito |'utilizzo di pozzetto (e relative
prolunghe) in calcestruzzo prefabbricato del tipo “standard” purché il pozzetto venga rinfiancato, per una
larghezza minima di 10 cm e per tutta l'altezza, con calcestruzzo Rck30. Oltre tali dimensioni tutti i pozzetti
dovranno essere del tipo “rinforzato”.
Tutti i pozzetti dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nell’Allegato II del presente Capitolato.
Tutti i pozzetti dovranno inoltre essere posti in opera in modo tale da non alterare la sagoma della strada e delle
sue pertinenze 1l profilo stradale in corrispondenza del sigillo posto a copertura dovra risultare, ad opera finita,
perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali della sede stradale.
Chiusini stradali. Tutti i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa di classe D400 (carico di rottura KN 400) e
dovranno essere conformi a quanto previsto all’Allegato II del presente Capitolato. Salvo diversa indicazione
della Direzione Lavori, i chiusini posti su sede stradale dovranno essere del tipo “articolato”.
Il danneggiamento di infrastrutture idriche, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili
all’Appaltatore, verra addebitate allo stesso.
L'utilizzo di materiale dovra essere conforme alle specifiche tecniche individuate all’allegato II del presente
documento.
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte e secondo quanto previsto dal presente

Capitolato Speciale d’Appalto (con particolare riferimento alla perfetta tenuta idraulica).
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B. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO (definitivo)
Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento del manto stradale bitumato su qualsiasi tipologia di strada (comunale,

provinciale, ...).

Tali attivita possono essere distinte in:

= Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni: |'intervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dallo scavo, la successiva passata di idoneo legante di ancoraggio e stesa di
binder a caldo cosi da garantire la sistemazione definitiva del manto stradale;

= Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provinciali, statali, regionali, comunali
con particolari prescrizioni: nel caso l'intervento di posa di condotte € stato effettuato su sedi viarie dove sono
previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. es. strade provinciali, statali, regionali, comunali
con particolari prescrizioni, ecc.), € prevista, una volta assestato lo scavo, la fresatura del binder precedentemente
posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il ripristino definitivo tramite stesura a caldo del

manto di usura (tappetino).

Tutte le prestazioni saranno compensate in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato

nell’Elenco regionale Umbro dei prezzi unitari - Capitolo 19 "Zavori stradall’.

Prescrizioni di carattere generale

Gli oneri della sicurezza, di per se gia compresi nelle voci a misura di cui all’Elenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al solo fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte del prezzo ribassabile,
saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitari. In particolare, in tale
procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di lavori per le singole tabelle:
Tabella 1 - Percentuale di base - Opere a rete (B) (OG6);
Tabella 2 - Incremento per difficolta operative - Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;
Tabella 3 - Incremento per Livello di rischio - Medio.
Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei lavori di ripristino definitivo computati a misura, nella
misura del 4% dell'importo lavori e riportati in contabilita per la singola voce.
Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei rinterri.
Tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d’arte.
Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I’Appaltatore resta l'unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente
ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare
ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile per i quali I’Appaltatore sara tenuto a
rispondere anche in relazione ad eventuali danni provocati a terzi con totale responsabilita a suo carico.
L'Appaltatore dovra provvedere, con idonee attrezzature ed adeguato personale, a tutte le operazioni relative
all'esecuzione della definitiva sistemazione della pavimentazione stradale, secondo le indicazioni impartite da Umbra
Acque S.p.A..
Al termine di ogni singolo intervento, la Stazione Appaltante formalizzera I'avvenuta ultimazione e la sua corretta
esecuzione. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
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fissato e con le modalita prescritte dal referente della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante.

= Tutti i ripristini delle superfici bitumate o pavimentate dovranno essere conformi alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori e alle prescrizioni del Codice della Strada e degli Enti proprietari delle strutture viarie.

= Le finiture dovranno risultare perfettamente piane e rispettose delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali
della carreggiata.

C. RIPRISTINI DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE

Il ripristino definitivo delle superfici pavimentate dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori
manutentivi sulle reti idriche e fognarie.

Per tale attivita I'Appaltatore dovra utilizzare pavimentazioni e materiali analoghi a quelli presenti, preventivamente
validati dalla Direzione Lavori.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche

caratteristiche e fattura.

Art. O - AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI

La successione di esecuzione degli interventi di cui all'allegato VII del presente capitolato verra stabilita dalla
Committenza durante I'esecuzione del contratto nel rispetto di quanto indicato allart.7 del presente capitolato.

Ogni intervento manutentivo individuato dovra avere inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di
consegna dell'intervento della direzione Lavori e completarsi entro e non oltre la data indicata nel suddetto verbale. In
caso di assegnazione di ulteriori interventi, realizzabili attraverso I'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta, prima
della consegna sara messa a disposizione dell’Appaltatore documentazione tecnica analoga a quella prevista dal presente
Capitolato.

Per ogni singolo intervento manutentivo I’Appaltatore dovra obbligatoriamente effettuare, accompagnato dal Direttore
dei Lavori o suo assistente, un sopralluogo sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori cosi da prendere conoscenza delle
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso di mancato inizio dei lavori entro i termini sopracitati si procedera all'applicazione della “ penalita 4', cosi come
meglio precisato nell‘articolo 44 del presente Capitolato.

Qualora ritenuto opportuno sara commissionata all'appaltatore un‘indagine preliminare del sottosuolo del tipo scandaglio
con georadar, allo scopo di definire presenza e tracciato di eventuali infrastrutture di servizi e di ottenere indicazioni
sulla eventuale presenza di particolarita strutturali del sottosuolo (quali per esempio potenziali formazioni rocciose e
coerenti).

Nel caso di mancato completamento dei lavori entro i termini indicati nel verbale di consegna dell'intervento si procedera

all'applicazione della “penalita 5", cosi come meglio precisato nell’articolo 44 del presente Capitolato.

Art. 10 - MODALITA DI ESECUZIONE INTERVENTI

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno comprendere:
= |'approntamento del cantiere con l'installazione della segnaletica di cantiere come da codice della strada;
= |'esecuzione degli scavi;

* |a posa in opera delle nuove condotte idriche;
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il rinterro e il ripristino della configurazione originaria del terreno;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta;
il ripristino provvisorio del manto stradale;

il ripristino definitivo del manto stradale.

Si specifica inoltre:

il ripristino definitivo del manto stradale dovra avvenire non prima di 15 giorni e non oltre 60 giorni (o secondo
diversa prescrizione autorizzativa dell'Ente proprietario della strada) dalla fine dei lavori manutentivi sulle reti
idriche.

Qualora richiesto dall’Ente proprietario della strada, I'Appaltatore, secondo le tempistiche prescritte dall’Ente
stesso, dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder precedentemente posto in opera e alla definitiva
posa in opera del manto di usura (tappetino) cosi come richiesto inizialmente dalla stazione appaltante-

In caso di ritardo nell’esecuzione del ripristino delle superfici bitumate sara applicata la penale indicata all’art.
44 (penalita 6).

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.
Nel caso di intervento su marciapiedi pavimentati, di tutti gli oneri per il ripristino del piano di calpestio con
massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore a 250 Kg/cmqg ed armato con rete elettrosaldata, fino a
raggiungere l'altezza necessaria per la successiva posa in opera dell'eventuale pavimentazione.

Nel caso di intervento su strada in macadam, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano viario con misto
stabilizzato.

Nel caso di intervento in campagna, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna con idoneo
terreno derivante dagli scavi (o altro terreno se ritenuto non idoneo).

Nel caso di intervento su marciapiedi bitumati vale quanto previsto per le strade bitumate.

La dotazione delle attrezzature (segnaletica stradale, fresa, generatori, martello demolitore e piastre vibranti,
generatori e pompe, ecc) deve intendersi compresa nel corrispettivo riconosciuto per le singole attivita.

Nel caso sia necessario la fornitura, il trasporto, lo smaltimento e/o recupero del materiale di risulta fino o di
altro materiale, questo rimane totalmente a carico dell’Appaltatore in quanto ricompreso nell‘attivita e quindi nel
prezzo contrattuale.

In linea di principio tutte le prestazioni relative al presente articolo sono remunerate applicando i prezzi unitari
dell’Elenco prezzi ribassati in base alla percentuale offerta in sede di gara. I prezzi cosi determinati sono i prezzi
contrattuali che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, a cui saranno sommati i costi della
sicurezza e il costo della manodopera non soggetti a ribasso.

L’Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'impossibilita ad intervenire o la non tempestivita da parte dell’Appaltatore alla richiesta di intervento, solleva
la Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di successiva chiamata per il medesimo intervento, consentendo
alla Stazione Appaltante di contattare altri soggetti idonei e riservandosi di rivalersi sull’Appaltatore per i maggiori
oneri sostenuti.

Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a:
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eventuali autorizzazioni per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);
I'occupazione temporanea del suolo pubblico;
I'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
Sara onere dell’Appaltatore accertarsi sulla possibilita di accesso all’area di lavoro (accordi con eventuali privati,
possibilita di presenza di autovetture per lavori in aree di parcheggio, ecc....).
= |'Appaltatore sara responsabile di tutto il ciclo dell’'esecuzione dei lavori fino al completo ripristino della sede

stradale.

Art. 11 - GESTIONE RIFIUTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, I’Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti
definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovra
provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla
normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto € da escludersi in modo categorico I'utilizzo delle piazzole
predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.

L'Appaltatore, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto dell’appalto dovra possedere i requisiti, le abilitazioni/iscrizioni
dei trasportatori e le autorizzazioni degli impianti di destino richiesti dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa
pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere I'esecuzione delle prestazioni affidate,
idonea documentazione in corso di validita.

L’Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis

(produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita

non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152) e/o 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e/o 5 (raccolta e trasporto
di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori) o, in alternativa, servirsi di trasportatori abilitati iscritti alle categorie 4
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi Classe F o superiori). Nelle sopra citate iscrizioni dovranno essere presenti tutti i codici CER dei rifiuti che
possono avere origine dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato. Tutti i rifiuti prodotti nell’ambito
dellappalto dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformita alla normativa ambientale vigente.

Prima della stipula del Contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, I'Appaltatore dovra dimostrare il possesso dei
suddetti requisiti in proprio 0 mediante l'individuazione di soggetti terzi che dispongono degli stessi.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle
modifiche intervenute. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni
e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva
la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore,
riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalita e con le conseguenze previste dal
presente Capitolato. L’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che
dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Qualora l'appaltatore volesse riutilizzare le terre e rocce da scavo, fatto salvo gli obblighi previsti dalla normativa in

materia di gestione rifiuti, dovra rispettare la normativa vigente con particolare riferimento al DPR 120/17 e alla

Pagina 16 di 44



regolamentazione regionale di cui & possibile trovare apposita documentazione predisposta da ARPA Umbria e resa

disponibile sul sito istituzionale alla pagina http://www.arpa.umbria.it/articoli/terre-e-rocce-da-scavo.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a
quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte
dell’Appaltatore medesimo.

Art. 12 - CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
Il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e
provvedere:

alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

agli accertamenti in corso di esecuzione;

alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell'opera.
Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.
II mancato rispetto dell’'Ordine di Servizio comportera I'applicazione delle penalita individuate all‘articolo 44 del presente
Capitolato (penalita 7).
La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere
I’Appaltatore stesso dall’'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attivita, sia al fine del
rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di
proprieta anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facolta non la impegnano,
qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L'Appaltatore € tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio), pertanto dovra
provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente.
Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procedera d’ufficio
in danno dell’Appaltatore.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati € da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto

I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 13 - MATERIALI DI FORNITURA DELL’APPALTATORE

Tutti i materiali di fornitura dell’Appaltatore dovranno essere conformi alle indicazioni e prescrizioni specifiche riportate
all’Allegato II del presente Capitolato ed essere di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi
potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.

Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell’Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da
parte della Committente.

In particolare tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione degli interventi manutentivi dovranno essere conformi a quanto
riportato nel D.M. 174/2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli

impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

Pagina 17 di 44



Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto
dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.

La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle
prescrizioni contrattuali. In questo caso I’Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
Qualora I'Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedere direttamente, addebitando le relative spese all’Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche qualsiasi
danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

L'Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei materiali
impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora I'Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione pil
accurata rispetto a quella prevista), cido non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sara
eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite nei documenti contrattuali.

Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Art. 14 - RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno
accettati dal Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore & tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio
dell'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli immediatamente dal
cantiere.

Nel caso I'’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro cui
provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza

alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.

Art. 15 -  MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

In casi particolari e in via del tutto eccezionale, la Committente potra fornire all’Appaltatore altri beni o materiali,
comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere
alcunché oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze I’Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali 0 apparecchiature e a destinarli esclusivamente all’'uso previsto
nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, & tenuto a verificarne il perfetto
stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la
responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura,
in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come sono stati
ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei

Lavori.
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L'Appaltatore € tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in
condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali
spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Il danneggiamento da parte dell’Appaltatore di materiali forniti dalla Committente comportera il rimborso del costo di
acquisto del materiale.

Per i casi in cui lavori conteggiati con voci a corpo siano realizzati con materiale fornito da Umbra Acque, lo stesso sara
scorporato dalla voce per un importo pari al prezzo di acquisto sostenuto dalla Committente incrementato del 10% per
spese generali. Resta inteso che per ottemperare alla necessita di tempestiva fornitura della eventuale attrezzatura
necessaria per il completamento degli interventi in esecuzione ad opera della ditta esecutrice, con impiego di personale
e mezzi di Umbra Acque S.p.A., la stazione appaltante si riserva di scorporare dalla voce di prezzario un importo
compatibile anche con I'effettivo impiego di forza lavoro e mezzi resisi necessari. Tale evenienza potra comunque essere

utilizzata solo in via eccezionale per i diametri maggiori o per attrezzature particolari € non facilmente reperibili.

Art. 16 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di
chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione
delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza
diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e
disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari,
dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, 'ammontare del danno risarcibile non potra essere superiore al
100% (cento per cento) del valore del Contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei
Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza
prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute,
per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, I’Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati

in sentenza.

Art. 17 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L'’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti

consentiti dal presente Contratto.
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Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle
misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali (alluvioni,
trombe d'aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel
termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'Appaltatore,
procede all’accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo
verbale ed evidenziando:

lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

I'osservanza o meno delle regole dell‘arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per i danni e limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone

delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 18 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE
1. Prima della stipula del Contratto I'Appaltatore dovra dimostrare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la disponibilita,

per tutta la durata dell’Appalto, di una sede operativa a suo uso esclusivo, ubicata in uno dei Comuni gestiti dalla
Committente.
Detta sede operativa dovra comprendere almeno:
un magazzino per il deposito dei materiali;
una autorimessa per il ricovero di mezzi ed attrezzature;
una piazzola, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per lo stoccaggio degli inerti da
utilizzare nelle attivita e per I'eventuale deposito temporaneo del materiale di risulta.
Tale sede dovra essere in grado di garantire i tempi e le modalita di intervento, previsti dal presente Capitolato.
2. La mancata dimostrazione di quanto richiesto dara diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e
I'incameramento del deposito cauzionale.
3. Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali previsti e con le caratteristiche di operativita
richieste per I'espletamento dell’attivita, sara elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinera la

revoca dell’aggiudicazione in danno dell’Appaltatore.

Art. 19 - PERSONALE
Il personale destinato dall’Appaltatore per I'esecuzione di ogni intervento dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna definiti.
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Tutte le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite secondo la " perfetta regola darte’ e con
le migliori modalita di intervento.

A tal fine il personale impiegato nelle attivita, compresi i subappaltatori ai quali I'Appaltatore si rivolgera, dovra essere
idoneo, formato ed abilitato ad intervenire sui mezzi, impianti, attrezzature e componenti dei sistemi della Committenza.
L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la
vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri esonerando di
conseguenza il Committente da ogni responsabilita in merito.

L’Appaltatore inoltre si impegna a rispettare quanto previsto al presente Capitolato anche da parte di eventuali

subappaltatori.

Prima della stipula del Contratto I’Appaltatore dovra dimostrare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la disponibilita di

personale idoneo all’'esecuzione di tutte le tipologie di attivita, nel rispetto di quanto indicato all’art. 7.
A fronte di eventi straordinari e non previsti, I'Appaltatore si dovra impegnare a destinare risorse umane e strumentali
aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Prima dell'inizio dei lavori I’Appaltatore dovra inoltre dimostrare, la disponibilita di personale in possesso di:

= patentini per macchine movimento terra (art. 37, comma 7 e art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Accordo
della Conferenza Stato Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22/02/2012);
= qualifica di saldatori per acciaio (secondo la norma UNI EN ISO 9606-1, qualificato da Enti all'uopo preposti,
riconosciuti ed accettati dalla Committente) e qualifica di saldatori per tubazioni e raccordi in polietilene;
= certificati attestanti la partecipazione a corsi di formazione per posa della segnaletica stradale;
= certificati attestanti la partecipazione ai corsi di formazione per preposti, per addetti al Primo Soccorso,
Antincendio e Gestione delle Emergenze.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra inviare alla Committenza il prospetto riepilogativo, relativo al personale
impiegato nell’appalto con le relative qualifiche, riportato in allegato (Allegato IV). Sara cura dell’Appaltatore mantenere
costantemente aggiornato tale prospetto.
In caso di mancata disponibilita del personale minimo richiesto verra applicata la “penalita 3% di cui al successivo art.
44 del presente Capitolato.

Art. 20 - MEzzi ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovra possedere per l'esecuzione di tutte le tipologie di attivita mezzi ed attrezzature adeguati
allimportanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna definiti in ciascun Ordinativo di
lavoro.

L'Appaltatore nel corso contrattuale non potra opporre diniego alla Committenza per l'esecuzione di una determinata
attivita manutentiva in quanto non in disponibilita di mezzo adeguato o di mezzi in numero adeguato.

Ogni e qualunque onere inerente |'utilizzo dei mezzi quali, non esaustivamente, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e
straordinarie, pneumatici, carburanti, come anche il rispetto delle norme sul Codice della Strada, sono di esclusiva
responsabilita ed onere dell’Appaltatore senza alcuna possibilita di rivalsa nei confronti della Committenza.

Parimenti sono di esclusiva responsabilita dell’Appaltatore gli oneri ed adempimenti inerenti il rispetto delle Norme sulla
Sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Tutti gli oneri di cui sopra sono compresi nel prezzo di offerta che I'Appaltatore andra a praticare.
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La Committente non risponde di alcun onere o danno ai mezzi dell’Appaltatore, sia per il loro utilizzo su strada sia per il

loro utilizzo in cantiere.

In caso di mancata disponibilita della dotazione minima di mezzi e/o attrezzature verra applicata la “penalita 37 di cui

al successivo art. 44 del presente Capitolato.

Art. 21 - ANTICIPAZIONE

A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Umbra

Acque S.p.A. per l'appalto in oggetto, non € ammessa I'applicazione dell‘istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto
all'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Art. 22 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1.

La contabilizzazione delle prestazioni effettuate & determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco
regionale dei prezzi unitari Regione Umbria (capitoli 1, 2, 3, 6, 15, 17, 18, 19 e 20) vigente al momento della stipula
del Contratto, aggiornati in forza del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore da applicare sulla parte
del prezzo al netto delle somme non soggette a ribasso, a cui vanno aggiunte le somme stesse non soggette a
ribasso.

Tale modalita di contabilizzazione sara applicata a tutti i computi metrici estimativi (Allegato VIII) degli interventi
indicati nell’allegato VII e agli eventuali ulteriori interventi assegnati utilizzando le somme derivanti dal ribasso d'asta.
Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso
dagli obblighi dell’Appaltatore cid che non & esplicitamente espresso e che pure & necessario per la compiutezza delle
prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i lavori a
perfetta regola d'arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata
del Contratto.

I corrispettivi saranno liquidati per singolo intervento, dietro presentazione di regolare fattura da parte
dell’Appaltatore.

. Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare il CIG di riferimento, il codice di contabilita commessa

fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.
I pagamenti delle fatture sono fissati a 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese e
saranno subordinati all’acquisizione del DURC.

Il pagamento della fattura non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del Codice Civile.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati complessivamente nei
confronti della capogruppo mandataria a fronte della fatturazione pro quota dei singoli componenti del
raggruppamento, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

Fatturazione elettronica - Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati allapplicazione
della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite
piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Split payment - Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split

Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti — Art.17-ter D.P.R.
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633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvedera a pagare la fattura al netto dellTVA con le modalita contrattuali
concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

10.Misura convenzionale degli interessi moratori - In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal

presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore

spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.

Art. 23 - PREZzI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali I'Elenco regionale dei prezzi unitari — Regione Umbria
— non contenessero i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno
determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e |’Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del
Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei
materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o
in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,
I'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo per I'importo dei lavori ancora da eseguire, nei termini previsti
dall’art. 60 del Codice dei contratti Pubblici.

2. A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata
documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto
documentato dallo stesso al momento dell’offerta /o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento
compensativo I'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali
compensazioni € la sua incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente € tenuto a riconoscere I'adeguamento

compensativo.

Art. 25 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli interventi manutentivi avra inizio dopo la stipula del formale Contratto.

2. E facoltd della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 e comma 9 del Codice dei contratti; in tal caso
il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15;i termini per l'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &

escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
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4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna;
il DURC & altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali

imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Non € prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante.

3. Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, € prevista la facolta di procedere alla cessione di cui alla
legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra
Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell'ipotesi in cui I’Appaltatore, a seguito
dell'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facolta, Umbra
Acque S.p.A., a fronte di ci0, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente
i primi 120 giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell'onere di dilazione commerciale
riconosciuta dalla Committente & disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti.
Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal
presente punto per cause non imputabili all’Appaltatore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al
presente Capitolato d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo.
L'eventuale contratto di cessione dovra essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e
notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.
Nell'ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sara immediatamente efficace dalla notifica
e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all’Appaltatore e all'istituto di factoring, entro il termine di
7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte
dell’Appaltatore, I'accettazione dellimporto del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli
adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla
fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario
titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l'istituto di factoring prescelto dall’Appaltatore sia
abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba I'’Appaltatore accetta sin d'ora di ricorrere alla piattaforma,
mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio
dell'istituto di factoring.

4. In caso di subappalto, I'Appaltatore dovra, altresi, trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.
L'inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi sara causa ostativa al rilascio dellaccettazione
delle successive cessioni del credito. L'Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire nei contratti di subappalto una

disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo.
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CAPO 2 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

5.
6.

E richiesta una garanzia prowvisoria, pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 pu0 essere prestata:

a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita allo schema tipo vigente

approvato con il Decreto Ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022.

La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o

della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

In base a quanto previsto nel regolamento aziendale di Umbra Acque Spa per la disciplina dei contratti e degli appalti,

relativamente agli appalti sotto soglia comunitaria, a scelta della Stazione Appaltante puo essere richiesta una cauzione

provvisoria pari all'1% (uno per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, oppure la stessa pud anche non

essere richiesta. Si rimanda alle indicazioni previste nel Bando di Gara/Lettera di Invito per i lavori oggetto del presente

Capitolato.

Art. 28 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore allimporto a base d‘asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di assicurazione, in conformita allo schema tipo
vigente approvato con il Decreto Ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022, con particolare riguardo alle prescrizioni
di cui all‘articolo 117, commi 7, 8 e 9, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del Committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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5.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla

concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 29 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti, Iimporto della cauzione provvisoria di cui all‘articolo 27
e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 sono ridotti del 30 per cento per gli operatori economici
ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente

da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese

che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 4 dell’Allegato II.12 al codice dei contratti.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo

accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II;

b) limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia gia presentato istanza
alla SOA per il relativo aggiornamento.

Art. 30 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I'’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui allart. 25 e termina
alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo allegato al Decreto Ministeriale n.
193 del 16 settembre 2022.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui:
partita 1)  per le opere oggetto del Contratto:  euro 300.000,00
partita 2)  per le opere preesistenti: euro 150.000,00
partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilita disciplinato dall‘articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

mandanti.
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CAPO 3 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’

Art. 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori oggetto dell’Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto delle

indicazioni dell'art. 15 e del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 32 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; € obbligato altresi a fornire una dichiarazione, ai

sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Art. 33 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di
Sicurezza, redatto ai sensi dell‘allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Tale documento dovra essere redatto sulla base del PSC
allegato al presente documento.

2. L'Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovra, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore il PSC
ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la redazione di un proprio
POS.

3. L'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza, di
qualsivoglia danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attivita.

4. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata dalla
Stazione Appaltante, comportera la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed
impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell’Appaltatore.

5. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra inviare alla Committenza il prospetto riepilogativo, relativo al
personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche, riportato in allegato (Allegato IV). Sara cura

dell’Appaltatore mantenere costantemente aggiornato tale prospetto.

Art. 34 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato V dello stesso

Decreto Legislativo.
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2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,

costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 35 - SPAZI CONFINATI
Per le attivita svolte in ambiente confinati & richiesta I'integrale applicazione del D.P.R. 177/2011 e, a titolo di esempio
non esaustivo, sono obbligatori i sequenti requisiti:

= presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro (impiegata nell‘intervento
manutentivo sullo spazio confinato, pertanto, tenuto conto che la squadra dovra essere almeno di due persone,
almeno un addetto), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie
contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

= possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione
dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione
di attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con
le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;

» avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del
D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'Appaltatore, prima della stipula del Contratto, dovra dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il possesso dei
requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della

stazione Appaltante.

Art. 36 - ASSICURAZIONE QUALITA
1. All'atto della consegna dei lavori 'Appaltatore dovra presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN ISO
9001, un adeguato Piano della Qualita riferito all’Appalto in questione.

Detto piano dovra descrivere le modalita con cui intendera effettuare i controlli circa:
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gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell’Appalto;
la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica
requisiti dei saldatori, ecc.);
D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della
Stazione Appaltante.
2. Con cadenza semestrale I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di
verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
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CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37 - SuBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all‘articolo 4 del presente capitolato e I'osservanza dell‘articolo 119 del Codice
dei contratti.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud
essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

¢) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre Iimporto delle opere subappaltate, anche la quota degli
oneri e dei costi della sicurezza relativa alle opere oggetto di subappalto;

d) che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare
I'accettazione o il diniego al subappalto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte
della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente

principale;
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b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l'appaltatore, dell‘osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di

subappalto.

. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che,

pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,

n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per I'esecuzione del presente appalto, Per I'esecuzione del presente appalto & fatto espresso divieto all’Appaltatore,
ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., di impiegare personale in distacco che risulti appartenente ad operatori
economici i quali abbiano un rapporto di subappalto attivo all'interno del medesimo appalto.

Art. 38 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza (se nominato) di cui all‘articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del

subappalto.
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3. 1l Direttore dei lavori, per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), provvedera a monitorare I'avanzamento delle
singole quote di subappalto effettivamente lavorate, conteggiando le prestazioni svolte dal singolo subappaltatore
elencate nel riepilogo interventi (di cui all'art. 10, p.to 7) e registrate in contabilita. Tenuto conto delle percentuali
massime di subappalto previste dal Codice dei contratti, I’Appaltatore dovra obbligatoriamente provvedere con il
proprio personale all’'esecuzione di parte dell’Appalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246

(ammenda fino a un terzo dell'importo dellappalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 39 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’Appaltatore ¢
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora I'’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non

provveda.
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CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da
stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti
contabili I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Il procedimento
dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo essere
reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo
oppure di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RP
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RP e |’Appaltatore scelgono
d’intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con I'Appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacingue) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo successivo.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dellarticolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bonario

ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto
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possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se
I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che
difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso.
1l dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero
puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente

a diverse valutazioni economiche.

Art. 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo precedente e |’Appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

2. Per ogni controversia o contestazione & competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla

normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 42 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
Appaltante medesima comunica all’Appaltatore Iinadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti)
per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, € 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante
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puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d‘opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere

e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del
Codice dei contratti, con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal Contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
0 ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal
RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

I) violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita
organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

0) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art. 44, di un numero massimo di penalita
pari a 4 (quattro).

q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all’art. 44 applicate all’Appaltatore superiore al 10%
dell’lammontare netto del Contratto.

2. Il Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
Appaltante € fatta all’Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto

originario.

Art. 44 - PENALI

Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle
inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito
elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N. INADEMPIENZA PENALE RIF. ART.

o . . Euro 100,00 per ogni cantiere sprowvisto di
1 Mancata apposizione del cartello di cantiere el Art. 7
cartello

Mancata o incompleta disponibilita di presidi di sicurezza (es. . . .
2 . o Euro 200, 00 per ogni inadempienza riscontrata Art. 7
estintore, cassetta di primo soccorso, ...)

3 Assenza di una squadra o sua composizione incompleta in | Euro 500,00 per ogni giornata (o sua frazione) At 7. 19 20
termini di personale e/o mezzi e/o attrezzature richieste. per ogni squadra assente o incompleta. T

Pagina 37 di 44



Ritardo nell'inizio dei lavori comunicati dalla Direzione Lavori o o
4 . ) Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Art. 9
nel verbale di consegna dell'intervento.

Ritardo nel completamento dei lavori comunicati dalla o .
5 o . . . Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Art. 9
Direzione Lavori nel verbale di consegna dell'intervento.

Euro 100,00 per ciascuna settimana (o frazione)
6 Ritardo nell’'esecuzione del ripristino stradale. o . Art. 10
di ritardo rispetto alla scadenza fissata.

) . . N o o | Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla
Ritardo nel rispetto dei termini previsti dagli Ordini di Servizio o . . .
7 . . . . data indicata per l'esecuzione dell’Ordine di Art. 12
emessi dal Direttore dei Lavori. o
Servizio emesso.

Con riferimento alle inadempienze di cui sopra si precisa che & facolta di Umbra Acque S.p.A., in particolari situazioni di

emergenza, qualora il ritardo nellintervento crei problematiche gestionali, effettuare |'intervento con personale proprio

0 con altra ditta, addebitando all’Appaltatore sia la penale maturata fino al momento dell'intervento sia i costi di

esecuzione sostenuti.

Le penali saranno comunicate all’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate
all'appaltatore mediante fattura di rivalsa per danni/penalita.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con

facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
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CAPO 5 - NORME FINALI

Art. 45 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita e termini e prescrizioni contenuti nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d‘arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per I'intera durata del Contratto, senza alcuna
possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e 'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi,
a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa
applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come
individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

» eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle
procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto
dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori
e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

= adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle
persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente
efo a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati
nell'esecuzione del Contratto;

»= comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché linsorgenza di eventuali circostanze tali da
comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi
articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto & da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo
adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali

danni patiti e patiendl.

Art. 46 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (0 ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per
tutta la durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per
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agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali
occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 47 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

L'Appaltatore dovra consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell’Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite
nell'ambito dell’Appalto.

La Committente verifiche preliminarmente l'idoneita di ciascun operatore che I’Appaltatore intende impiegare per i lavori
di manutenzione.

Tutto il personale dell’Appaltatore dovra essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, I'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere
sempre in possesso dell’'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o
altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti
dei documenti di cui sopra, I'Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei
Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere
e non vi potra piu accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i
provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la
presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verra disposto limmediato allontanamento di detto
personale g, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in
cantiere del solo personale autorizzato, senza che I'’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo
del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facolta
di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda limpiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni
professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 48 - ONERI A CARICO DELL'’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all’'esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte, ed in
particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
A) Cantieri, attrezzature, spese
= ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all’esecuzione

di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato;
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» la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti,
lubrificanti, ecc.);

= |e spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per I'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni
responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;

* ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante I'impiego, l'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non
fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei
casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I'’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

= gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica

dell'attivita svolta.

B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

» L'apprestamento del cantiere temporaneo, I'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione,
sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere
provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita. La stazione appaltante si riserva di
valutare il decoro dei luoghi sia in fase di cantiere che a completamento e dismissione dello stesso nell'ambito
delle attivita di verifica ad opera della Direzione Lavori. Nei casi di inadeguate condizioni, rilevate anche a seguito
di segnalazioni da parte di utenti, Enti o organi di vigilanza, tali da richiedere un urgente intervento di ripristino
dell'originario stato di decoro dei luoghi, la stazione appaltante si riserva di inserire nella programmazione
giornaliera destinata alla ditta appaltatrice ordini di manutenzione generati ad hoc. Resta inteso che per tali
interventi non sara prevista nessuna spettanza da parte della ditta appaltatrice;

= |o smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

* la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e
consegnati all’Appaltatore;

* [immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie
o0 altre situazioni di possibile pericolo;

* la continua disponibilita per tutta la durata dell’Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per
I'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’Appalto.

= tutti gli oneri per ritardi nell’'esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;

= |'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le

attivita.

C) Tutela dei lavoratori
= |'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto)

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
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lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi.
E a carico del’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse

necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d‘arte e nei termini convenuti.

Art. 49 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L'Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene piu idonei
ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta
conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilita a carico della
Committente né sollevare I'’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita delle attivita
oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della
esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L'Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita prevista
dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I'Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sul'ammontare complessivo
dell’Appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L’Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I'Appaltatore si impegna al rispetto
integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).
L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il
periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per I'adeguamento.

Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.
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In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato
dalla Committente per I'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Art. 50 - INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA

Visto che la Committente sta provvedendo alla informatizzazione di tutte le attivita, compresa quella oggetto del presente
Capitolato, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici mobili, si precisa che l'organizzazione e la rendicontazione
potrebbero subire delle modifiche operative rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato.

Pertanto in merito sia alle modalita di attivazione e richiesta di intervento sia alle modalita di consuntivazione delle
prestazioni, potranno verificarsi variazioni senza alterare né la natura del Contratto né le prestazioni richieste che
rimangono fisse ed invariate.

Sara cura della Committenza comunicare eventuali variazioni alle quali I’Appaltatore dovra attenersi senza per questo

sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 51 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri temporanei e all’'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e
trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 52 - ALLEGATI
1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati
dall’Appaltatore:
. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
. Allegato I: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
" Allegato II: Specifiche tecniche dei materiali;
" Allegato III: Sezioni di scavo tipo;
. Allegato IV: Schema riepilogativo del personale impiegato nell’appalto;

. Allegato V: Schema cartello di cantiere;
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Allegato VI: Monografie degli interventi;
Allegato VII: Riepilogo degli interventi;
Allegato VIII: Computo metrico estimativo degli interventi.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Progettazione

Ing. Andre
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