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- Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’art. 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in
vigore);

- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 94, comma 6, del Codice dei Contratti).
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1.

L'oggetto dell’Appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi di
competenza della Stazione Appaltante nella sua qualita di Gestore del Servizio Idrico Integrato come riportato al
successivo comma 2.

Dall’affidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell’Appaltatore nessun

vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo, restando facolta di Umbra Acque S.p.A. di eseguire le prestazioni

tramite il proprio personale senza che per questo competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta
per il mancato guadagno

Gli interventi sono cosi individuati:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE
SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI GESTITI DA UMBRA ACQUE S.p.A. Per lavori di manutenzione di carpenterie
metalliche sugli impianti tecnologici si intende la manutenzione puntuale, la sostituzione o installazione di scale,
passerelle, parapetti, botole, infissi, ecc.

b) Ubicazione: tutti gli impianti acque potabili e acque reflue, in disponibilita ad Umbra Acque S.p.A., presenti sul
territorio gestito dalla Committente.

c) L'appalto riguardera l'esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria e/o di investimenti sugli
impianti che risulteranno necessari per la Stazione Appaltante sino alla concorrenza dell'importo posto a base
dell’affidamento.

I singoli interventi saranno affidati progressivamente nel corso della durata dell'appalto mediante specifici
Ordinativi di Lavoro.

In ogni intervento di cui al precedente comma 2 sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d’Appalto.

Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di dettaglio saranno previste dagli elaborati tecnico-progettuali,

consegnati contestualmente all’ordinazione di ogni singolo intervento.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve conformarsi

alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

1.

L'importo dell’Appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:
e Importo posto a base dellaffidamento: Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) di cui stimati 250.000,00 euro
per mano d’‘opera e 50.000,00 euro per oneri/costi della sicurezza.

o Durata: La durata dei lavori & stimata in 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data di consegna degli
stessi. Si precisa in ogni modo che il contratto si intendera scaduto e privo di effetto una volta raggiunto I'importo
stimato di appalto pari ad Euro 1.000.000,00 indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.

e I Prezzi a base di gara, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle

lavorazioni eseguite, saranno desunti dall’Elenco Prezzi Unitari (Allegato II) e dall’Elenco regionale dei prezzi
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unitari Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto che, anche se non materialmente
allegato al presente Capitolato, ne costituisce nella sua interezza parte integrante e sostanziale. A tali prezzi
saranno scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza (oneri e/o costi) ed il costo
della manodopera, che verranno riconosciuti per intero cosi come previsto dal prezzario vigente.

e Laddove previsto dal Coordinatore per la sicurezza saranno quantificati e corrisposti i costi della sicurezza
applicando I'elenco regionale dei prezzi sopra citato; anche tali costi non sono soggetti a ribasso.

e Nel caso di lavorazioni non riconducibili all’'Elenco Prezzi Unitari saranno calcolati, come previsto all’art. 42, nuovi
prezzi ai quali sara applicate la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi
della sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.

2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalita di cui all’art. 3.

3. Limporto relativo alla manodopera, agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso
di gara, ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula
del Contratto.

4. La Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 120 e dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti, si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pil 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo

contrattuale. Oltre tale limite 'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l Contratto d'appalto prevedera la possibilita di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla
concorrenza dell'importo posto a base dell’affidamento pari ad Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

2. Isingoli interventi saranno affidati a loro volta A MISURA, sulla base dei rispettivi ordini di intervento e dei documenti

tecnico-progettuali consegnati.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono
classificabili nella categoria 0S22 “ Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle
acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete’.

2. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5 - AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI
Nell'ambito dei lavori oggetto dell’Appalto si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

e fornitura ed installazione di parapetti modulari in acciaio inox, in alluminio o vetroresina PRFV;

e realizzazione ed installazione di porte ed infissi in acciaio zincato o acciaio inox;

¢ realizzazione ed installazione di botole in acciaio inox, in alluminio o vetroresina PRFV;

o fornitura ed installazione di scale, passerelle, ecc. in acciaio zincato, acciaio inox o vetroresina PRFV.
L'affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli

Ordinativi di Lavoro.
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La trasmissione degli Ordinativo di Lavoro dal Committente all’Appaltatore avverra sempre via email all'indirizzo
comunicato dall’Appaltatore in fase di sottoscrizione del Contratto.

Nell'Ordinativo di Lavoro sara indicato Iimpianto oggetto di intervento, le attivita da svolgere, eventuali prescrizioni
tecnico-organizzative per I'esecuzione dell'intervento.

Nell’'Ordinativo di Lavoro inoltre saranno indicate le specifiche tecniche da rispettare per I'esecuzione degli interventi (es.

caratteristiche geometriche parapetti, caratteristiche minime prestazionali, ..).

Art. 6 - MODALITA DI ESECUZIONE INTERVENTI
Per ogni singolo intervento manutentivo I’Appaltatore dovra obbligatoriamente effettuare, accompagnato dal Direttore
dei Lavori o suo assistente, un sopralluogo sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori cosi da prendere conoscenza delle
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’'esecuzione delle lavorazioni.
Entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo, I'Appaltatore dovra redigere un
dettagliato preventivo di spesa, redatto utilizzando I'Elenco dei Prezzi Unitari, che dovra essere accettato dalla
Committenza per dare corso alle lavorazioni.
Gli interventi dovranno essere completati entro e non oltre 45 (qurantacinque) giorni naturali e consecutivi
dall’accettazione del preventivo di spesa.
Nel caso di mancato completamento dei lavori entro i termini sopracitati o si procedera all'applicazione della “penalita
1”, cosi come meglio precisato nell’articolo 40 del presente Capitolato.
Dopo l'installazione dei manufatti (parapetti, scale) I'’Appaltatore dovra obbligatoriamente rilasciare:
= Dichiarazione di Prestazione (DoP) di tutti i componenti installati fornita dal produttore;
= dichiarazione, firmata dal Legale rappresentante dellimpresa installatrice, di corretta installazione dei
componenti forniti;
=  progetto degli ancoraggi e relazione di calcolo dei sistemi di fissaggio e la verifica dei supporti firmata da tecnico
abilitato
* manuale d'uso e installazione dei componenti fornito dal produttore e firmato dal Legale rappresentante
dell'impresa installatrice.
Tutte le installazioni dovranno rispettare le normative di riferimento (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norma UNI EN ISO 14122-
3; NTC 2008, ...).

Art. 7 - GESTIONE RIFIUTI

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, I’Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti
definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovra
provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla
normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto & da escludersi in modo categorico I'utilizzo delle piazzole
predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.

L'Appaltatore, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto dell’appalto dovra possedere i requisiti, le abilitazioni/iscrizioni
dei trasportatori e le autorizzazioni degli impianti di destino richiesti dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa
pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere |'esecuzione delle prestazioni affidate,

idonea documentazione in corso di validita.
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L'Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis
(produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152). Tutti i rifiuti prodotti nell’'ambito dell'appalto dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformita
alla normativa ambientale vigente.

Prima della stipula del Contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, I'’Appaltatore dovra dimostrare il possesso dei
suddetti requisiti in proprio o mediante l'individuazione di soggetti terzi che dispongono degli stessi.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle
modifiche intervenute. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni
e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva
la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore,
riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalita e con le conseguenze previste dal
presente Capitolato. L’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che
dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a
quest’ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte

dell’Appaltatore medesimo.

Art. 8 - CONDOTTA PRESSO GLI IMPIANTI
L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere temporaneo e ha 'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
A tal fine I'Appaltatore dovra verificare che il proprio personale:

» indossi indumenti consoni alle lavorazioni da svolgere;

* indossi il proprio tesserino di riconoscimento;

= rispetti quanto indicato nel PSC e nel POS trasmesso e allegato al Contratto;

= rispetti le norme interne e le policy aziendali della Committente fornite alla stipula del Contratto;

= abbia in dotazione gli appositi D.P.I. richiesti dalla natura del servizio;
L'Appaltatore ¢ inoltre responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante I'esecuzione dei lavori.
E fatto espressamente divieto all’Appaltatore I'esecuzione di qualsiasi tipo di attivitd che non sia riconducibile alle
operazioni previste dall'Ordinativo di Lavoro.
Tutte le attivita manutentive dovranno essere effettuate con la massima cura, precisione e diligenza tale da far luogo in
maniera costante alla piena fruibilita delle aree interessate.
Durante I'esecuzione delle attivita manutentive, ’Appaltatore & obbligato:

= ad evitare di intralciare la circolazione di automezzi della Committenza;

= acollocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumita

ed adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e persone gli incombenti pericoli;

= ad evitare ingombro di suolo non strettamente necessario per I'esecuzione delle prestazioni;
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= a provvedere alla pulizia dei luoghi dove si sono svolte le manutenzioni e allo smaltimento dei rifiuti derivanti
dall‘attivita.

Art. 9 - FERMI IMPIANTO

E fatto espressamente divieto all’Appaltatore I'esecuzione, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori, di
attivita manutentive su parti di impianto che danno luogo a fermi di impianti (o parte di essi).

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, per cause impreviste come rotture, guasti 0 mancanza di corrente elettrica, si
verifichi il fermo di un qualsiasi impianto (o parte di esso), I'’Appaltatore dovra immediatamente segnalare alla
Committenza le eventuali problematiche sorte in fase esecutiva.

Art. 10 - CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
1l Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e
provvedere:

= alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

= agli accertamenti in corso di esecuzione;

»= alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

= alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’'opera.
Il personale esterno alla Direzione dei Lavori incaricato di svolgere controlli in corso d‘opera sara comunicato
all’Appaltatore tramite Ordini di Servizio e potra successivamente accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
ove si svolgono i lavori.
Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.
Il mancato rispetto dell’Ordine di Servizio comportera l'applicazione della "penalita 27 cosi come meglio precisato
nell’articolo 40 del presente Capitolato.
La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere
I'Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attivita, sia al fine del
rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di
proprieta anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell’esercizio delle sue facolta non la impegnano,
qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L'Appaltatore & tenuto, fino al completamento dei lavori, al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non
dovuti all’'esercizio), pertanto dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano
particolari inviti da parte della Committente.
Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procedera d’ufficio
in danno dell’Appaltatore.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati € da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto

I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.
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Art. 11 - MATERIALI DI FORNITURA DELL’APPALTATORE
I prodotti forniti dall’Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate dalla Committente ed essere di
prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare
della Committente.
L'Appaltatore dovra obbligatoriamente fornire:
Dichiarazione di Prestazione (DoP), redatta dal fabbricante, dei prodotti forniti;
manuale d'uso e installazione dei componenti fornito dal produttore e firmato dal Legale rappresentante
dell'impresa installatrice.
Tutti i prodotti forniti dovranno possedere Marcatura CE.
Eventuali elementi in acciaio potranno essere realizzati solo da aziende iscritte al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
come Centro di Trasformazione per I’Acciaio.
Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell’Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da
parte della Committente.
Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto
dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.
La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle
prescrizioni contrattuali. In questo caso I'Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
Qualora I'’Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedere direttamente, addebitando le relative spese all’Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche qualsiasi
danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
L'Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei materiali
impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora I'’Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione pil
accurata rispetto a quella prevista), cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sara
eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite nei documenti contrattuali.

Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Art. 12 - RIFIUTI DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno
accettati dal Direttore dei Lavori e I'Appaltatore & tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio
dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli immediatamente dal
cantiere.

Nel caso I'’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro cui
provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza

alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.

Art. 13 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
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Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di
chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione
delle disposizioni contrattuali. Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi
dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e
disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari,
dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, 'ammontare del danno risarcibile non potra essere superiore al
100% (cento per cento) del valore del Contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei
Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza
prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute,
per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, |’Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati

in sentenza.

Art. 14 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti
consentiti dal presente Contratto.
Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle
misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali (alluvioni,
trombe d‘aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel
termine di 3 (tre) giorni dall’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I’Appaltatore,
procede all'accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo
verbale ed evidenziando:

= |o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

»= |e cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

= eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

= J'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

= |'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone

delle quali esso & tenuto a rispondere.
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Art. 15 - PERSONALE

Il personale destinato dall’Appaltatore per I'esecuzione di ogni intervento dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna definiti.

Tutte le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite secondo la “perfetta regola d'arte” e con
le migliori modalita di intervento.

A tal fine il personale impiegato nelle attivita, compresi i subappaltatori ai quali I'Appaltatore si rivolgera, dovra essere
idoneo, formato ed abilitato ad intervenire sui mezzi, impianti, attrezzature e componenti dei sistemi della Committenza.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la
vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri esonerando di
conseguenza il Committente da ogni responsabilita in merito.

L’Appaltatore inoltre si impegna a rispettare quanto previsto al presente Capitolato anche da parte di eventuali

subappaltatori.

Art. 16 - MEzzI ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovra possedere per I'esecuzione di tutte le tipologie di attivita mezzi ed attrezzature adeguati.
L'Appaltatore nel corso contrattuale non potra opporre diniego alla Committenza per I'esecuzione di una determinata
attivita manutentiva in quanto non in disponibilita di mezzo adeguato o di mezzi in numero adeguato.

Ogni e qualunque onere inerente I'utilizzo dei mezzi quali, non esaustivamente, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e
straordinarie, pneumatici, carburanti, come anche il rispetto delle norme sul Codice della Strada, sono di esclusiva
responsabilita ed onere dell’Appaltatore senza alcuna possibilita di rivalsa nei confronti della Committenza.

Parimenti sono di esclusiva responsabilita dell’Appaltatore gli oneri ed adempimenti inerenti il rispetto delle Norme sulla
Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tutti gli oneri di cui sopra sono compresi nel prezzo di offerta che I’Appaltatore andra a praticare.

La Committente non risponde di alcun onere o danno ai mezzi dell’Appaltatore, sia per il loro utilizzo su strada sia per |l

loro utilizzo in cantiere.

Art. 17 - ANTICIPAZIONE

A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Umbra
Acque S.p.A. per |'appalto in oggetto, non € ammessa |'applicazione dell'istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto
all’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. La contabilizzazione delle prestazioni effettuate & determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco dei
prezzi unitari Regione Umbria che costituiscono parte integrante del presente Capitolato, aggiornati in forza del
ribasso d'asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore da applicare sulla parte del prezzo al netto delle somme non
soggette a ribasso, a cui vanno sommate le somme stesse non soggette a ribasso.

2. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso

dagli obblighi dell’Appaltatore cio che non ¢ esplicitamente espresso e che pure € necessario per la compiutezza delle
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prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i lavori a
perfetta regola d'arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata
del Contratto.

3. I corrispettivi saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.

4. Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare il CIG di riferimento, il codice di contabilita commessa
fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

5. I pagamenti delle fatture sono fissati a 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese e
saranno subordinati all’acquisizione del DURC.

6. Il pagamento della fattura non costituisce presunzione di accettazione dell‘opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del Codice Civile.

7. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati complessivamente nei
confronti della capogruppo mandataria a fronte della fatturazione pro quota dei singoli componenti del
raggruppamento, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

8. Fatturazione elettronica - Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione
della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite
piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

9. Split payment - Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione del cd. Split
Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R.
633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvedera a pagare la fattura al netto delllIVA con le modalita contrattuali
concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

10.Misura convenzionale degli interessi moratori - In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal

presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore

spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.

Art. 19 - PREZzzI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali I'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato
(Allegato II) e I'Elenco regionale dei prezzi unitari — Regione Umbria — non contenessero i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 20 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’'esecuzione del contratto, i prezzi dei
materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o
in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,
I'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo per I'importo dei lavori ancora da eseguire, nei termini previsti
dall’art. 60 del Codice dei contratti Pubblici.

2. A tal fine I'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata

documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto
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documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento
compensativo l'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali
compensazioni e la sua incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente & tenuto a riconoscere I'adeguamento

compensativo.

Art. 21 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli interventi manutentivi avra inizio dopo la stipula del formale Contratto.

2. E facoltd della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e comma 9 del Codice dei contratti; in tal caso
il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per |'esecuzione
decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna;
il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali

imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Non & prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante.

3. Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, & prevista la facolta di procedere alla cessione di cui alla
legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra
Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell’ipotesi in cui I'Appaltatore, a seguito
dell’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facolta, Umbra
Acque S.p.A., a fronte di ci0, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente
i primi 120 giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell'onere di dilazione commerciale
riconosciuta dalla Committente & disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti.
Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal
presente punto per cause non imputabili all’Appaltatore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al
presente Capitolato d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo.
L'eventuale contratto di cessione dovra essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e

notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.
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Nell'ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sara immediatamente efficace dalla notifica
e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all’Appaltatore e all'istituto di factoring, entro il termine di
7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte
dell’Appaltatore, I'accettazione dellimporto del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli
adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla
fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario
titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l'istituto di factoring prescelto dall’Appaltatore sia
abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba I’Appaltatore accetta sin d'ora di ricorrere alla piattaforma,
mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio
dell'istituto di factoring.

. In caso di subappalto, I’Appaltatore dovra, altresi, trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.
L'inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi sara causa ostativa al rilascio dell'accettazione
delle successive cessioni del credito. L’Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire nei contratti di subappalto una

disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo.

Pagina 15 di 33



CAPO 2 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

5.
6.

E’ richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita allo schema tipo vigente

approvato con il Decreto Ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022.

La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o

della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

In base a quanto previsto nel regolamento aziendale di Umbra Acque Spa per la disciplina dei contratti e degli appalti,

relativamente agli appalti sotto soglia comunitaria, a scelta della Stazione Appaltante puo essere richiesta una cauzione

provvisoria pari all'1% (uno per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, oppure la stessa pud anche non

essere richiesta. Si rimanda alle indicazioni previste nel Bando di Gara/Lettera di Invito per i lavori oggetto del presente

Capitolato.

Art. 24 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di assicurazione, in conformita allo schema tipo
vigente approvato con il Decreto Ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022, con particolare riguardo alle prescrizioni
di cui all‘articolo 117, commi 7, 8 e 9, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del Committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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5.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non €& integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla

concorrenza di un quinto dellimporto originario.

Art. 25 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all‘articolo 30

e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 sono ridotti del 30 per cento per gli operatori economici

ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI

CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente

da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese

che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 4 dell’Allegato I1.12 al codice dei contratti.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo

accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per |'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II;

b) Iimpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia gia presentato istanza

alla SOA per il relativo aggiornamento.

Art. 26 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I'Appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
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2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui all’art. 10 e termina
alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo allegato al Decreto Ministeriale n.
193 del 16 settembre 2022.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui:
partita 1)  per le opere oggetto del Contratto:  euro 300.000,00
partita 2)  per le opere preesistenti: euro 150.000,00
partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

mandanti.
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CAPO 3 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’

Art. 27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori oggetto dell’Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto delle

indicazioni dell’art. 15 e del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 28 - SICUREZzA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’Appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; & obbligato altresi a fornire una dichiarazione, ai

sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Art. 29 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di
Sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Tale documento dovra essere redatto sulla base
dell'informativa rischi allegata al presente documento.

2. L'Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovra, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore I'informativa
rischi ricevuta in allegato al presente (Allegato I) unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la
redazione di un proprio POS.

3. L'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza, di
qualsivoglia danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attivita.

4. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nell'informativa rischi fornita e nel Piano Operativo di Sicurezza
che sia rilevata dalla Stazione Appaltante, comportera la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e

fatta salva ed impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell’Appaltatore.

Art. 30 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato V dello stesso
Decreto Legislativo.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto Legislativo

n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
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3. L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 31 - ASSICURAZIONE QUALITA
1. All'atto della consegna dei lavori I’Appaltatore dovra presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN ISO
9001, un adeguato Piano della Qualita riferito all’Appalto in questione.
Detto piano dovra descrivere le modalita con cui intendera effettuare i controlli circa:
A. gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell’Appalto;
B. la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
C. le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica
requisiti dei saldatori, ecc.);
D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della
Stazione Appaltante.
2. Con cadenza semestrale I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di

verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
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CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 32 - SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui allarticolo 4 del presente capitolato e lI'osservanza dellarticolo 119 del Codice
dei contratti.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che I'’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud
essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del Codice Civile, con limpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

c) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre I'importo delle opere subappaltate, anche la quota degli
oneri e dei costi della sicurezza relativa alle opere oggetto di subappalto;

d) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piti di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare
I'accettazione o il diniego al subappalto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4, L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente

principale;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate

che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che,
pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per I'esecuzione del presente appalto, & fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del
D.Igs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori dellappalto

medesimo.

Art. 33 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza (se nominato) di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del

subappalto.
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3. Il Direttore dei lavori, per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), provvedera a monitorare I'avanzamento delle
singole quote di subappalto effettivamente lavorate, conteggiando le prestazioni svolte dal singolo subappaltatore e
registrate in contabilita. Tenuto conto delle percentuali massime di subappalto previste dal Codice dei contratti,
I’Appaltatore dovra obbligatoriamente provvedere con il proprio personale all’esecuzione di parte dell’Appalto.

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246

(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 34 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'Appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora I'’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non

provveda.
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CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 35 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da
stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti
contabili I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Il procedimento
dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo essere
reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo
oppure di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RP
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RP e I'Appaltatore scelgono
d’intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RP non richieda la nomina dell’'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con I'’Appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo successivo.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario

ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto
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possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se
I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell’avvocatura che
difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente per il contenzioso.
1l dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero

puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente

a diverse valutazioni economiche.

Art. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e I'’Appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.
Per ogni controversia o contestazione &€ competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla

normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 37 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti)

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi

di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante
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puod pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere

e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall’art. 122, comma 1, del
Codice dei contratti, con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal Contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
0 ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal
RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

I) violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita
organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

0) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art. 47, di un numero massimo di penalita
pari a 4 (quattro).

q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all'art. 47 applicate all’Appaltatore superiore al 10%
del’lammontare netto del Contratto.

2. Il Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
Appaltante & fatta all’Appaltatore nella forma dell’Ordine di Servizio o della raccomandata con awviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto

originario.

Art. 39 - PENALI
Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle
inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito

elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N. INADEMPIENZA PENALE RIF. ART.

) Ritardo, oltre il termine previsto, per la conclusione | Euro 100,00 (Euro cento,00) per ogni giorno di At 6
degli interventi richiesti. ritardo. '

) . o . . Euro 1.000,00 (Euro mille,00) per ogni giorno di
Mancato rispetto degli Ordini di Servizio emessi dal
2 . . . ritardo rispetto alla data indicata per I'esecuzione Art. 10
Direttore dei Lavori.
dell'Ordine di Servizio emesso.

Con riferimento alle inadempienze di cui sopra si precisa che & facolta di Umbra Acque S.p.A., in particolari situazioni di

emergenza, qualora il ritardo nell’intervento crei problematiche gestionali, effettuare |'intervento con personale proprio
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0 _con altra ditta, addebitando all’Appaltatore sia la penale maturata fino al momento dell'intervento sia i costi di
esecuzione sostenuti.

Le penali saranno comunicate all’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate
all'appaltatore mediante fattura di rivalsa per danni/penalita.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con

facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
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CAPO 5 - NORME FINALI

Art. 40 - OBBLIGHI GENERALI
L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita e termini e prescrizioni contenuti nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna
possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.
Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi,
a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa
applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come
individuati nel Capitolato.
L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
= eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle
procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto
dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori
e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
= adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle
persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente
e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati
nell’'esecuzione del Contratto;
= comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da
comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti
Pubbilici.
L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi
articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto € da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo
adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali

danni patiti e patiendi.

Art. 41 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE
L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (0 ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per

tutta la durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per
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agevolare I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali

occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 42 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

L'Appaltatore dovra consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell’Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite
nell'ambito dell’Appalto.

La Committente verifiche preliminarmente I'idoneita di ciascun operatore che I’Appaltatore intende impiegare per i lavori
di manutenzione.

Tutto il personale dell’Appaltatore dovra essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere
sempre in possesso dell’'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o
altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti
dei documenti di cui sopra, I’Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei
Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere
e non vi potra pil accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i
provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la
presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verra disposto I'immediato allontanamento di detto
personale e, in caso di resistenza all’'allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in
cantiere del solo personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo
del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facolta
di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dellart. 1456 Codice Civile.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni

professionali, |’Appaltatore € tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 43 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all’'esecuzione e al compimento a perfetta regola d‘arte, ed in
particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

A) Cantieri, attrezzature, spese

= ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d’'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all’esecuzione

di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato;
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la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti,
lubrificanti, ecc.);

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per l'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni
responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante lI'impiego, I'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non
fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei
casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I'Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica

dell’attivita svolta.

B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell'esecuzione delle attivita

L'apprestamento del cantiere temporaneo, |'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione,
sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere
provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita. La stazione appaltante si riserva di
valutare il decoro dei luoghi sia in fase di cantiere che a completamento e dismissione dello stesso nell'ambito
delle attivita di verifica ad opera della Direzione Lavori. Nei casi di inadeguate condizioni, rilevate anche a seguito
di segnalazioni da parte di utenti, Enti o organi di vigilanza, tali da richiedere un urgente intervento di ripristino
dell’originario stato di decoro dei luoghi, la stazione appaltante si riserva di inserire nella programmazione
giornaliera destinata alla ditta appaltatrice ordini di manutenzione generati ad hoc. Resta inteso che per tali
interventi non sara prevista nessuna spettanza da parte della ditta appaltatrice;

lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e
consegnati all’Appaltatore;

I'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie
o altre situazioni di possibile pericolo;

la continua disponibilita per tutta la durata dell’Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per
I'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’Appalto.

tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;

I'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le

attivita.

C) Tutela dei lavoratori

L'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto)
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette

ai lavori e dei terzi.
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E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse

necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

Art. 44 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L'Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene piu idonei
ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta
conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilita a carico della
Committente né sollevare |'’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita delle attivita
oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della
esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L'Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attivita prevista
dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I’Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sul’ammontare complessivo
dell’Appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I’Appaltatore si impegna al rispetto
integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).
L'Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il
periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per I'adeguamento.
Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato

dalla Committente per 'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Art. 45 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri temporanei e all’esecuzione dei lavori;

d. lespese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunqgue a carico dell’Appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 46 - ALLEGATI
Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati
dall’Appaltatore:

= il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

= allegato I: Informativa rischi;

= allegato II: Elenco dei Prezzi Unitari applicati.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Progettazione

Ing. Andreadlits
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